.msg

ProjectBoard

Projektname



ZIELE

LEISTUNGSZIELE | TERMINZIELE | KOSTENZIELE | SOZIALE ZIELE | NICHT-ZIELE

START

Projekt

Leistungsziele	Terminziele	Kostenziele	Soziale Ziele	Nicht-Ziele
L01 muss, soll, kann	T01 muss, soll, kann	K01 muss, soll, kann	S01 muss, soll, kann	N01
L02 muss, soll, kann	T02 muss, soll, kann	K02 muss, soll, kann	S02 muss, soll, kann	N02
L ... muss, soll, kann	T ... muss, soll, kann	K ... muss, soll, kann	S ... muss, soll, kann	N ...
...	...	...	...	...

SMART — Spezifisch; Messbar; Akzeptiert; Realistisch; Terminiert

RISIKEN/CHANCEN

Nr.	Risiko/Chance	Ursache	Auswirkung	EW (%)	SH (T€)	RW (T€)
R001						
R002						
R003						
R004						
R005						
R006						
R007						
R008						
R ...						

RM Nr.	Risiko Nr.	Maßnahmenbeschreibung (präventiv/korrektiv)	Kosten (T€)	EW neu (%)	SH neu (T€)	RW neu + Kosten (T€)	Entscheidung
RM01	R001						J/N
RM02	R ...						J/N
RM03							J/N
RM04							J/N
RM05							J/N
RM06							J/N
RM07							J/N
RM08							J/N
RM ...							J/N

PROJEKTSTRUKTURPLAN

Projekt (PSP-Code n)

PM (PSP-Code n1)	Objekt A o. Funktion A o. Phase I. (PSP-Code n2)	Objekt B o. Funktion B o. Phase II. (PSP-Code n3)	Objekt C o. Funktion C o. Phase III. (PSP-Code n4)	Objekt ... o. Funktion ... o. Phase ... (PSP-Code n5)	...
PM1 (PSP-Code n1.1)	A1 (PSP-Code n2.1)	B1 (PSP-Code n3.1)	C1 (PSP-Code n4.1)	D1 (PSP-Code n5.1)	
PM2 (PSP-Code n1.2)	A2 (PSP-Code n2.2)	B2 (PSP-Code n3.2)	C2 (PSP-Code n4.2)	D2 (PSP-Code n5.2)	
PM ... (PSP-Code n1.3)	A ... (PSP-Code n2.3)	B ... (PSP-Code n3.3)	C ... (PSP-Code n4.3)	D ... (PSP-Code n5.3)	
...	...	...	...	...	

INVEST: Independent, Negotiable, Valuable, Estimatable, Small, Testable

UMFELD

Sach

a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
f. ...
g. ...
h. ...
i. ...
...

Intern

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
...

Sozial

1) ...
2) ...
3) ...
4) ...
5) ...
6) ...
7) ...
...

a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...
f) ...
g) ...
h) ...
i) ...
...

Extern

EINSATZMITTELPLAN

Vorgang (PSP-Code)	Interne PT (T€/PT)	Externe PT (T€/PT)	Beschreibung Sachkosten	Kosten (T€)

PROJEKTORGANISATION

Lenkungsausschuss — Auftraggeber

Projektmanager

Project Office/ Communication/Quality/...

Agile Master/ Product Owner/...

Team 1 ... | Team 2 ... | Team ... ...

Schnittstellen		Dienstleister
SST I1 z.B. Betriebsrat		Dienstleister I1
SST I2		Dienstleister I2
SST I ...		Dienstleister I ...
Intern		Intern
	SST E1	Dienstleister E1
	SST E ...	Dienstleister E ...
	Extern	Extern

STAKEHOLDER



Nr.	Name/ Funktion	Interesse bekannt/ Erwartung	Interesse vermutet/ Befürchtung	Einstellung zum Projekt	Projekteinfluss	Konfliktpotenzial
SH01				++ + o – ––	↑ ↓	↑ ↓
SH02				++ + o – ––	↑ ↓	↑ ↓
SH03				++ + o – ––	↑ ↓	↑ ↓
SH04				++ + o – ––	↑ ↓	↑ ↓
SH05				++ + o – ––	↑ ↓	↑ ↓
SH06					↑ ↓	↑ ↓
SH07				++ + o – ––	↑ ↓	↑ ↓
SH ...				++ + o – ––	↑ ↓	↑ ↓

Nr.	SH Nr.	Politik/Strategie	Maßnahme	Kosten (T€)
SM01	SH01			
SM02	SH ...			
SM03				
SM04				
SM05				
SM06				
SM07				
SM ...				

ABLAUFPLAN

Vorgang ... → Vorgang ... → ... → Arbeitspaket ... → ... → Vorgang ...

Vorgang ... → Vorgang ... → Vorgang ... → ...



PHASENPLAN

1 Phase I — 2 Phase II — 3 Phase III — 4 Phase IV — 5 Phase ... — 6 ...

MoSCoW must, should, could, would oder won't – PESTEL: Political, Economical, Social, Technical, Environmental, Legal – SH: Stakeholder; SM: Stakeholdermaßnahme (partizipativ, diskursiv, repressiv) – PSP: Projektstrukturplan – MS: Meilenstein – SST: Schnittstelle – AT: Arbeitstag; PT: Personentag (i.d.R. 8 Stunden); T€: Tausend Euro – R: Risiko; RM: Risikomaßnahme (korrektiv, präventiv; akzeptieren, vermeiden, begrenzen, vermindern, verlagern); RW: Risikowert; SH: Schadenhöhe; EW: Eintrittswahrscheinlichkeit; RW = SH * EW